



Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора информации об участии преподавателей в мероприятиях различного уровня»

Министр образования и науки
Челябинской области

_____ / В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Калинина Анастасия Игоревна, директор ГБПОУ «Симский механический техникум», преподаватели

Владелец процесса: Калинина Анастасия Игоревна, директор ГБПОУ «Симский механический техникум»

Периметр проекта: ГБПОУ «Симский механический техникум»

Границы процесса: от момента необходимости участия в мероприятии до заполнения отчетной документации

Руководитель проекта: Калинина Анастасия Игоревна, директор

Команда проекта: Калинина Анастасия Игоревна - директор, Косарева Ирина Олеговна - заместитель директора по УВР, Тютина Елена Михайловна – заведующий отделением

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков предоставления отчетной документации

Последствия: неполнота и несвоевременность предоставления отчетной документации; снижение активности участия преподавателей в мероприятиях; снижение стимулирующих выплат преподавателям.

Причина возникновения: высокая нагрузка преподавателей; отсутствие стандарта сбора информации об участии преподавателей в мероприятиях

Ценность для заказчика: сокращение времени на подготовку и формирование отчетной документации; своевременность наполнения портфолио преподавателей

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время сбора информации об участии в мероприятиях	<i>до 5 рабочих дней</i>	<i>в 3 раза</i>
Стандарт сбора информации об участии преподавателей в мероприятиях	<i>отсутствие</i>	<i>наличие</i>
Доля преподавателей, удовлетворенных процессом предоставления информации об участии в мероприятиях	<i>30%</i>	<i>90%</i>

4. Ключевые события проекта

- 1 Старт проекта – 21.04.2026г.
- 2 Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 13.06.2026г.
разработка карты текущего состояния процесса – 20.05.2026г.
разработка карты целевого состояния процесса – 01.06.2026г.
разработка плана реализации проекта – 13.06.2026 г.
- 3 Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 19.06.2026г.
- 4 Внедрение улучшений – 11.08.2026г.
- 5 Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 08.09.2026г.
- 6 Защита и закрытие проекта – 08.09.2026 г.

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт развития профессионального
образования»

_____ / А.В. Савченков